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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vesihuoltolinjojen suunnittelukokonaisuutta 
ja arvioida eri tekijöiden vaikutusta suunnittelun kulkuun ja suunnitelmamuutoksiin sekä 
pyrkiä kehittämään suunnittelua edelleen. Tutkimusmenetelminä käytettiin jo toteutettu-
jen suunnitelmien tarkastelua sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden haastatteluja. Tie-
toa vesihuoltolinjojen suunnittelusta haettiin lisäksi aiheeseen liittyvistä ohjeista, laeista, 
oppikirjoista sekä AIRIX Ympäristö Oy:n omista aihetta käsittelevistä asiakirjoista. 
 
Tutkimuksessa käsiteltiin vuosien 2006 ja 2011 välillä toteutettuja vesihuoltohankkeita, 
joiden suunnitelmat oli työstetty AIRIX Ympäristö Oy:n Tampereen ja Turun toimistois-
sa. Vertailua syventämään mukaan otettiin myös hanke, jossa yleissuunnitelman on 
laatinut eri suunnittelutoimisto. Selvityksessä perehdyttiin erityisesti yleissuunnitelmien 
ja toteutussuunnitelmien välillä tapahtuviin suunnitelmamuutoksiin sekä niiden syihin. 
Tämän lisäksi pyrittiin seuraamaan kustannusten kehittymistä suunnittelun eri vaiheissa 
ja vertaamaan suunnitelmien kustannusarvioita toteutuneisiin kustannuksiin. 
 
Selvityksen perusteella muutoksia suunnitelmien aikana ilmeni runsaasti etenkin yleis-
suunnitelmien ja toteutussuunnitelmien välillä. Valtaosa tehdyistä muutoksista oli kui-
tenkin hyvin perusteltuja ja tarpeellisia vesihuoltohankkeen kokonaisuuden kannalta. 
Toteutussuunnitelmien ja toteutettujen linjojen välillä muutokset olivat selvityksen perus-
teella vähäisiä. Kustannusten vertailu ei onnistunut toivotulla tavalla, joten siltä osin 
opinnäytetyön tulokset jäivät suppeiksi. 
 
Selvitys vahvisti käsitystä yleissuunnitelman tarpeellisuudesta suunnittelukokonaisuu-
dessa ja nosti esiin tarpeen jonkinlaiselle palautelomakkeelle. Opinnäytetyötä tehdessä 
tuli myös eteen mahdollisia jatkotutkimustarpeita tarkemmasta kustannusseurannasta ja 
suunnittelijoiden kustannustietouden kehittämisestä sekä eri suunnitelmavaiheisiin käy-
tettävän ajan ja kustannusten vaikutusten arvioinnista suunnitelmien laatuun. 
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The aim of this research is to study the water supply and sewerage planning process 
and to judge the influence of different factors to the progression of the planning and to 
the changes in the plans. This research also aims to develop the planning process fur-
ther. Research methods used in this research were examination of already planned wa-
ter supply and sewerage plans and also interviews of the designers and constructors. 
Information about water supply and sewerage planning was also researched from vari-
ous different instructions, laws, textbooks and AIRIX Environments own documentations 
about the theme. 
 
Projects used in the research were planned between years 2006 and 2011 in AIRIX En-
vironments Tampere and Turku offices. The research was directed specifically to the 
changes between general plans and more specific construction plans and the reasons 
behind the changes. In addition the research aimed to follow the progress of the quota-
tions in different phases of the planning. 
 
From the research we saw that there were numerous changes in the plans specifically 
between general plans and more specific construction plans. Most of the changes in the 
plans were well justified and useful in the water supply and sewerage planning process. 
The following and comparison of quotations did not complete in the way we wanted and 
the results from that part of the research stayed narrow. 
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ERITYISSANASTO 
 
Erillisviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte- ja hulevedet 
johdetaan erillisissä järjestelmissä purkupaikalle. 
 
Sekaviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa hulevedet johdetaan 
yhdessä jäteveden kanssa jätevedenpuhdistamol-
le. 
 
Padotuskorkeus Korkeustaso, jolle jätevesi saa korkeintaan nousta 
maksimivirtaaman aikana. 
 
Ylivuotoputki Pumppaamon kohdalle rakennettava putki, josta 
viemärivesiä voidaan johtaa pumppaamon kapasi-
teetin ylittyessä suoraan maastoon tai vesistöön. 
 
Pääviemäri Tarkoitetaan viemäriä, johon liittyy vähintään kaksi 
kokoojaviemäriä. 
 
Kokoojaviemäri Tarkoitetaan viemäriä, johon liittyy vähintään kaksi 
viemäriä. 
 
Tonttiviemäri Liittymissopimuksessa määritellyn kiinteistön liit-
tämiskohdan ja kiinteistön tarkastuskaivon välinen 
johto-osa. 
 
 
Uudisrakennuskohde Rakennuskohde, jossa rakennetaan uutta vesi-
huoltoputkistoa ja laitteistoa alueelle, jolla ei en-
nestään ole vesihuoltoverkostoa. 
 
Siirtoviemäri Siirtoviemärillä tarkoitetaan sellaista runkoviemäri-
linjaa, jonka pääasiallinen tarkoitus on viemäri-
vesien johtaminen verkosta kauempana olevaan 
jäteveden puhdistamoon. (RIL 237-2-2010 s. 60) 
 
Saneerauskohde Rakennuskohde, jossa uusitaan vanhaa vesihuol-
toputkistoa ja -laitteistoa. 
 
RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto on valtakun-
nallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituk-
sena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja 
ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntevuuden 
kehittymistä Suomessa. 
 
ELY Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat 
vastuualueidensa täytäntöönpano- ja kehittämis-
tehtäviä Suomessa. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Yleiskuvaus vesihuoltoverkostojen suunnittelusta 
 
Vesihuoltoverkostot ovat nyky-yhteiskunnalle välttämättömiä peruspilareita, joita ilman 
yhteiskuntamme ei voisi olla nykyisen kaltainen. Niiden suunnittelun ja rakentamisen 
taso on jo nyt korkea, mutta silti verkostojen kehittäminen sekä suunnittelun ja rakenta-
misen tason ylläpitäminen on ensisijaisen tärkeää. Vesihuoltoverkostojen rappeutumi-
nen aiheuttaa terveellisyys- ja turvallisuusriskejä, joita emme halua kohdata. Verkosto-
jen mitoitukseen ja suunnitteluun on jo olemassa ohjeita, kuten Suomen Rakennusinsi-
nöörien liiton julkaisemat: RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu - perusteet ja 
toiminnallisuus, sekä RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu – mitoitus ja 
suunnittelu. Aihetta käsittelevät ja osiltaan tarkentavat myös lukuisat opinnäytetyöt. 
(RIL-237-1 2010, 19) 
 
Suunnittelu lähtee aina kulloisenkin tilaajan tarpeesta uudelle vesihuoltoverkostolle tai 
vanhan saneeraukselle. Yleensä tilaajina ovat ELY-keskukset, kunnat tai vesihuolto-
osuuskunnat. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat kuntien välisten yh-
dysvesijohtojen ja siirtoviemärihankkeiden rakennuttamisesta, joiden rahoitukseen kun-
nat kuitenkin osallistuvat. Kuntien tilaamat hankkeet ovat yleensä verkoston kehittämis-
hankkeita ja kunnan sisäisen vedensaannin sekä viemäröinnin takaavia uudishankkeita. 
Vesihuolto-osuuskuntia muodostetaan yleensä kuntien haja-asutusalueille, jotka eivät 
ole kunnan oman vesihuoltolaitoksen piirissä. Tyypillisesti tämänkaltaisten vesihuolto-
osuuskuntien hankkeita tuetaan kunnan ja mahdollisesti ELY-keskuksen puolesta ta-
loudellisesti. (Hyypiä 2012) 
 
Vesihuollon toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Nykyisin suunnittelussa painotetaan 
entistä enemmän elinkaariajattelua sekä ympäristöön liittyviä näkökohtia. Putkimateriaa-
lit ja rakentamistekniikat ovat viime vuosina kehittyneet ja osin sen seurauksena pitkät 
siirtoyhteydet ovat yleistyneet. Nykyisin vanhojen pienten vedenkäsittelylaitosten kun-
nostamisen tai uusimisen sijaan yhä useammin kallistutaan pitkän siirtoyhteyden raken-
tamiseen jätevesien johtamiseksi suuremman laitoksen käsiteltäväksi. Näihin jäteve-
densiirtolinjoihin rakennetaan lähes poikkeuksetta samanaikaisesti yhdysvesijohto. 
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1.2 Työn tavoitteet 
 
Tässä opinnäytetyössä analysoidaan vesihuoltolinjojen suunnittelua yleissuunnitelmista 
toteutussuunnitelmiin sekä verrataan suunnitelmia toteutuneisiin ratkaisuihin. Tavoittee-
na on vesihuollon linjasuunnittelun kehittäminen erityisesti suunnitelmien välillä tapahtu-
vien muutosten hallinnan osalta. Työssä kiinnitetään erityistä huomiota muutoksia aihe-
uttaviin tekijöihin sekä pyritään sitä kautta tehostamaan suunnittelua. Hyvin tehdystä, 
johdonmukaisesta suunnittelusta hyötyy hankkeen investoija, joka saa käyttöönsä te-
hokkaan ja toimivan vesihuoltoverkoston, jonka ylläpitokulut on minimoitu. Tavoitteena 
on saada kokoon tarpeeksi kattava vertailu, jotta vesihuoltolinjojen suunnitteluprosessia 
voitaisiin edelleen tehostaa ja parantaa vastaamaan toteutuksen haasteita. 
 
Työssä pohditaan yleissuunnitelman hyödyllisyyttä toteutussuunnitteluvaiheessa ja 
edelleen kohteen toteuttamisessa. Yhdeksi vertailtavista kohteista on tarkoituksellisesti 
valittu kohde, jossa yleissuunnitelman on toteuttanut eri suunnittelutoimisto kuin toteu-
tussuunnitelman. Muut kohteet ovat joko ilman suunnittelijanvaihdosta suunniteltu koh-
de tai saman suunnittelutoimiston sisällä eri suunnittelijoiden toimesta tehdyt suunnitel-
mat. Työssä kiinnitetään myös huomiota kustannusten arviointiin eri työvaiheissa ja nii-
den paikkaansa pitävyyteen verrattaessa lopullisen investoinnin rakentamiskustannuk-
siin. Työn toteutusvaiheessa tapahtuvat muutokset otetaan myös tarkasteluun. 
 
Vertailtaessa yleissuunnitelmia ja toteutussuunnitelmia suunnitelmakarttojen perusteella 
pyritään löytämään eroavaisuuksia: 
- vesihuoltolinjojen linjauksissa 
- pumppaamoiden paikoissa 
- työmenetelmien määrissä 
- tienalitusten määrissä 
- paineviemärien pituuksissa 
- viettoviemärien pituuksissa 
- vesihuoltolinjojen pituuksissa 
- putkien materiaaleissa 
- putkien koissa. 
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Eroavaisuuksien syitä tutkitaan haastattelemalla suunnitelmien tekijöitä ja perehtymällä 
suunnitelmiin, asiakirjoihin, muistiinpanoihin ja kokousmuistioihin. Toteutussuunnitelman 
paikkansapitävyyttä toteutettuun linjaan nähden tutkitaan urakoitsijoita haastattelemalla. 
 
 
1.3 Rajaukset 
 
Tässä opinnäytetyössä vertaillaan yleissuunnitelmia toteutussuunnitelmiin sekä toteutu-
neisiin ratkaisuihin. Yleissuunnitelman ollessa huomattavasti suppeampi toteutussuun-
nitelmaan verrattaessa, muutoksia etsitään suunnitelmakartalta ja kustannusarviosta. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyt pituusleikkaukset ja pumppaamoalueiden tarkem-
mat määritykset jätetään tässä vaiheessa tarkoituksella varsin vähäiselle huomiolle. 
Yleissuunnitelma pyritään tavallisesti tekemään sellaisella tarkkuudella, että siitä on 
helposti tulkittavissa pumppaamojen paikat, vietto- ja paineviemärien määrät sekä vesi-
huoltolinjan linjaus. Esimerkiksi tien viertä kulkevasta linjasta on pystyttävä erottamaan, 
kummalla puolen tietä se on suunniteltu kulkemaan. Tämän takia vertailu kohdistetaan-
kin juuri näihin seikkoihin. Työssä ei käsitellä eri suunnitteluvaiheisiin käytettyjä tunti-
määriä eikä kustannuksia. Lisäksi pois rajataan suunnittelutarjouspyynnöt ja tarjoukset 
eikä oteta kantaa niiden mahdollisiin vaikutuksiin eri suunnitelmavaiheisiin käytettyyn 
aikaan. 
 
Työssä käsitellään sekä haja-asutusalueiden että tiiviimmin asuttujen alueiden vesihuol-
tolinjojen suunnittelua. Kaikki työssä käsiteltävät kohteet ovat vesihuollon osalta uudis-
rakennuskohteita eikä työssä tästä syystä oteta kantaa saneerauskohteiden suunnitte-
luun. 
 
 
1.4 Työn toimeksiantaja 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on AIRIX Ympäristö Oy. AIRIX Ympäristö Oy on 
konsulttitoimisto, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja pääosin yhdyskuntasuunnittelun ja 
yhdyskuntatekniikan eri osa-alueilla. Yritys on osa kansainvälistä FMC Groupia, jonka 
omistus siirtyi vuodenvaihteessa 2011 - 2012 Sweco Groupille. AIRIX Ympäristö Oy:llä 
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on neljä toimipistettä jotka sijaitsevat Tampereella, Turussa, Helsingissä ja Oulussa. 
(AIRIX Ympäristö Oy 2012.) 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen yksikön toimeksiannosta. Yhteensä yrityksessä 
työskentelee noin 90 henkilöä, joista noin kaksikymmentä työskentelee Tampereen yk-
sikössä. Keskeisimpiä toiminta-alueita ovat maankäytönsuunnittelu, vesihuolto, tie-, lii-
kenne ja aluetekniikka sekä teollisuuden vesi- ja ympäristötekniikka. Yritys on myös 
ympäristötekniikan edelläkävijä Suomessa oman YTCAD-ohjelmiston sekä Paikkatieto-
palvelimen ansiosta. Asiakaskunnasta noin 85 % on julkisen sektorin toimijoita, mutta 
konsulttipalveluja tarjotaan myös yksityisen sektorin tarpeisiin. SKOL:n laskutustilastois-
sa AIRIX Ympäristön vesihuollon laskutus on Suomen neljänneksi suurin. (AIRIX Ympä-
ristö Oy 2012.) 
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2 VESIHUOLTOLINJOJEN SUUNNITTELU 
 
 
2.1 Vesihuoltoverkoston suunnitteluprosessi 
 
 
2.1.1 Kehittämissuunnitelma 
 
Kunnan vesihuoltoverkoston kehittäminen alkaa Vesihuoltolain edellyttämän vesihuollon 
kehittämissuunnitelman laatimisella. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on määrittää 
vesihuollon tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Yleensä koko 
kuntaa koskeva kehittämissuunnitelma on sovitettu yhteen kunnan yleiskaavan kanssa. 
Kehittämissuunnitelmasta tulee selvitä vesihuollon nykytila, alueen yhdyskuntaraken-
teen tulevaisuuden näkymät, tarpeet vesihuollon kehittämiselle, toimenpiteet sekä nii-
den vaikutukset. Kehittämissuunnitelman perusteella kunta määrittelee vesihuollon toi-
minta-alueet alueella toimiville vesihuoltolaitoksille. Toiminta-alueellaan vesihuoltolai-
toksella on velvollisuus järjestää vesihuoltopalvelut asiakkaan tarpeen mukaan. 
 
Pakollisen vesihuollon kehittämissuunnitelman lisäksi laaditaan usein myös: 
- vedenhankinnan kehittämissuunnitelma 
- vedenjakelun kehittämissuunnitelma 
- viemäröinnin kehittämissuunnitelma 
- jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelma 
- hulevesiohjelma. 
Näiden kehittämissuunnitelmien pohjalta laaditaan tekniset suunnitelmat. Tekninen 
suunnittelu jakautuu kolmeen vaiheeseen: esisuunnitelmaan, yleissuunnitelmaan ja to-
teutussuunnitelmaan. (RIL 237-1 2010, 70) 
 
 
2.1.2 Esisuunnitelma 
 
Esisuunnitelman tarkoituksena on määrittää suunnittelutehtävä nykytilanteen ja ennus-
teiden pohjalta. Sen pitäisi kyetä antamaan riittävät tiedot alustavaa päätöksen tekoa 
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varten, karkeine kustannusarvioineen ja aikatauluineen. Suunnitelma laaditaan kartto-
jen, tilastotietojen ja inventointitulosten perusteella. Esisuunnitelmaan sisältyy: 
- suunnitelman yleiskuvaus 
- nykyinen vesihuollon järjestely 
- veden nykyinen ja tuleva tarve ja jätevesimäärät 
- veden syöttö alueelle ja sen kapasiteetin riittävyys 
- jätevettä vastaanottava viemäristö ja sen kapasiteetin riittävyys 
- vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi 
- toteuttamis- ja rahoitusohjelma 
- kartat ja piirustukset 
- muut selvitykset. 
Suunnitelman pohjalta tehdään alustava päätös linjan rakentamisesta ja varsinaisen 
suunnittelun käynnistämisestä. (RIL 237-1 2010, 72) 
 
 
2.1.3 Yleissuunnitelma 
 
Yleissuunnitelmaksi kutsutaan esisuunnitelman vaihtoehtojen pohjalta laadittua lopullis-
ta yhtenäistä suunnitelmaa. Jos varsinaista esisuunnitelmaa ei ole laadittu, on yleis-
suunnittelun alussa vertailtava erilaisia toteutusratkaisuja. Yleissuunnitelma tehdään 
maastokatselmusten ja karttatietojen perusteella ja sen perusteella täytyy voida luotet-
tavasti arvioida terveydellisiä, teknisiä, taloudellisia sekä ympäristöllisiä vaikutuksia. 
Yleissuunnitelmaan kuuluvat suunnitelmaselostus, kartat ja piirustukset, kustannusarvio 
sekä mahdolliset ympäristönsuojeluun liittyvät selvitykset. (RIL 237-1 2010, 72) 
 
Ihanteellisessa tilanteessa yleissuunnittelu päästään toteuttamaan samanaikaisesti 
asemakaavoituksen kanssa, jolloin vesihuoltoratkaisut voidaan ottaa paremmin huomi-
oon myös itse kaavassa. Usein kuitenkin etenkin siirtolinjoja suunniteltaessa vesihuolto-
linjat kulkevat kaavoitettujen alueiden ulkopuolella ja tällöin niiden linjaus ja maanomis-
tus linjauksen varrella näyttelevät suurta roolia. Linjat pyritään suunnittelemaan ja ra-
kentamaan teiden linjauksia noudattaen, jolloin voidaan varmistaa niiden kunnossapito, 
huolto ja saavutettavuus. Vesijohtoverkko pyritään suunnittelemaan mahdollisimman 
paljon noudattamaan viemärilinjoja. Yleissuunnitelman tavoitteena on muokata suunnit-
telualueen investoinnista toteuttamiskelpoinen hanke. Yleissuunnitelmavaiheessa voi-
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daan eniten vaikuttaa johtolinjan rakennuskustannuksiin. Suunnitelma olisi hyvä tehdä 
yksi tai kaksi vuotta ennen hankkeen toteuttamista. (RIL 237-1 2010, 73) 
 
Yleissuunnitelman laadinta aloitetaan hankkimalla tarvittavat lähtötiedot, kuten pohja-
kartta-aineistot, verkostokartat, toiminta-alueet, vesihuollon kehittämissuunnitelma, suo-
jelukohteiden ja pohjavesialueiden sijainnit sekä mitoituksen laatimiseen tarvittavat tie-
dot. Mitoitukseen tarvittavia tietoja ovat liittyjämäärät, tiedot liittyjistä, nykyiset veden 
kulutustiedot ja nykyiset jätevesivirtaamat sekä ennusteet. Tämän jälkeen suoritetaan 
alustavan linjauksen suunnittelu karttatarkastelun avulla, ottaen huomioon jo rakennetut 
yhdyskunta-alueet, kaavoitus ja pyrkien seuraamaan olemassa olevia linjauksia, kuten 
teitä ja ojia. Alustavan linjauksen suunnittelun jälkeen selvitetään asianosaiset, joita voi-
vat olla: 
- maanomistajat 
- museovirasto 
- liikennevirasto 
- kaapeliyhtiöt 
- kalastusosuuskunnat 
- vesialueiden omistajat 
- ympäristöviranomaiset. 
Asianosaisille esitellään alustavat linjaukset ja tehdään mahdolliset muutokset heidän 
kommentteihinsa perustuen. (Pärnä 2011.) 
 
Alustava linjaus käydään läpi maastokatselmuksessa, jolloin katsotaan pumppaamoiden 
ja toimilaitteiden paikat, tienalitukset, radanalitukset ja vesistöjenalitukset.  Erityistä 
huomiota kiinnitetään rakennettavuudeltaan hankaliin kohteisiin, kuten rakennettuihin 
alueisiin, kallioalueisiin ja pehmeikköihin. Pumppaamoiden ja toimilaitteiden paikoilla 
katsotaan, että sähkönsaanti ja ylivuodon sekä huoltotieyhteyden rakentaminen on 
mahdollista. Maastokatselmuksessa on syytä huomioida myös työalue (10-15 m), jonka 
riittävyys on välttämätöntä toteutuksen kannalta. Maastokäynnin jälkeen suoritetaan 
vesijohtojen, viemäreiden ja pumppaamojen mitoitus, piirretään suunnitelmakartta ja 
kirjoitetaan yleissuunnitelmaraportti. (Pärnä 2011.) 
 
Yleissuunnitelmakartta tulee toteuttaa sellaisella tarkkuudella, että suunnitelmaa tarkas-
telemalla saadaan selville vähintään seuraavat asiat: 
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- vesihuoltolinjan sijainti tien suhteen 
- viettoviemäri- ja paineviemäriosuudet 
- pumppaamoiden määrät ja paikat 
- linjausvaihtoehdot 
- tienalitukset 
- vesistöjenalitukset 
- radanalitukset 
- putkien koot sekä materiaalit. (Hyypiä 2012.) 
 
Vastaavasti hyvän vesihuollon yleissuunnitelman suunnitelmaraportin tulisi sisältää ai-
nakin: 
- alueen väestömäärä ja ennuste 
- vesihuollon nykytilanteen kuvaus 
- vesi- ja jätevesimäärät 
- mitoitusperusteet 
- suunnitteluperiaatteet 
- työtapaselostus 
- kustannusarvio 
- kuvaus vedenhankinnan ja vedenjakelun toteuttamisesta 
- kuvaus viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn toteuttamisesta. 
 
Kun yleissuunnitelma on hyväksytty, suunnittelija merkitsee linjan sen pohjalta maas-
toon ottaen huomioon erityiskohteet sekä maanomistajien vaatimukset. Samassa yh-
teydessä merkitään maastoon myös linjan kairaus- ja kulmapisteet mittaryhmää, pohja-
tutkijaa sekä mahdollista maatutkaluotausta varten. (Pärnä 2012.) 
 
 
2.1.4 Toteutussuunnitelma 
 
Toteutussuunnitelmalla tarkoitetaan yksityiskohtaista vesihuoltoverkon suunnitelmaa, 
jossa esitetään vesihuoltolinja sellaisella tarkkuudella, että sen perusteella voidaan kil-
pailuttaa rakennusurakka, laatia rakennuttamisasiakirjat ja toteuttaa linjan rakentami-
nen. Suunnitelma laaditaan vesihuoltolinjan yleissuunnitelman pohjalta ja se sisältää 
yksityiskohtaiset piirustukset, työselostuksen, työn teknistä toteutusta koskevat muut 
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asiakirjat sekä tarkennetut kustannusarviot. Suunnitelmassa noudatetaan tarkoitukseen 
vahvistettuja normeja, viranomaismääräyksiä ja rakennuttajan antamia ohjeita. Lisäksi 
pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelussa noudatetaan vesilaitossuun-
nittelun ohjeita ja käytäntöjä. (RIL 237-2 2010, 123) 
 
Suunnitelman teknisten asiakirjojen sisältö vaihtelee kohdekohtaisesti, mutta pääpiir-
teissään asiakirjojen sisältö on seuraava: 
- työkohtainen työselostus 
- piirustusluettelo 
- suunnitelmapiirustukset 
- kaivokortit 
- taitepisteluettelot 
- määräluettelo 
- kustannusarvio 
- jätevedenpumppaamoiden hankintaohjelmat. 
Melkein aina suunnitelmakansioon sisällytetään vielä rakennusurakkaan liittyvät kaupal-
liset asiakirjat kuten: 
- työturvallisuusasiakirja 
- urakkaohjelma 
- urakkatarjouspyyntölomake 
- urakkatarjouslomake 
- yksikköhintaluettelo. (RIL 237-2 2010, 124) 
 
Ennen toteutussuunnittelun aloittamista suoritetaan linjan maastoon merkintä yleis-
suunnitelmaa soveltaen ja laaditaan pohjatutkimusohjelma. Maastoon merkitään kai-
rauspisteet sekä linjan kulmapisteet.  Tämän jälkeen maastoon merkitystä linjasta piirre-
tään luonnos, joka hyväksytetään tilaajalla. Hyväksytyn luonnoksen pohjalta käydään 
tekemässä tarkemmat mittaukset linjalta. (Oravainen 2012.) 
 
Toteutussuunnitelman tekeminen aloitetaan tarkistamalla yleissuunnitelman ajanmukai-
suus sekä yleissuunnitteluvaiheessa hankittujen lähtötietojen riittävyys. Tehtyjen mitta-
usten perusteella piirretään vesihuoltolinjat kartalle, mallinnetaan maanpinta, piirretään 
linjojen pituusleikkaukset ja tarkistetaan putkien piirtyminen riittävään peitesyvyyteen. 
Tehtyjen maaperätutkimusten perusteella saadut maaperätiedot esitetään pituusleikka-
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uksissa. Kalliopinta on myös suotavaa mallintaa pituusleikkauksiin kairausten ja mah-
dollisen maatutkaluotauksen antaman tiedon pohjalta. (Pärnä 2011.) 
 
Alustavan linjauksen suunnittelun jälkeen suoritetaan putkien mitoitus ja riittävien putki-
kallistusten tarkistus sekä merkitään putkien mitoitukset ja toimilaitteet asemapiirustuk-
siin sekä pituusleikkauksiin. Seuraavaksi mitoitetaan pumppaamot ja tarkistetaan yli-
vuotoputkien sijainnit ja korkeudet, merkitään putkilinjojen ja pumppaamojen perusta-
mistavat ja pyydetään tarvittaessa lausunto geotekniseltä suunnittelijalta.  Sitten teh-
dään tarvittavat detaljipiirustukset, kaivokortit ja massalaskennat sekä kustannusarvio. 
Lopuksi laaditaan tarjouspyynnön mukaiset tekstiasiakirjat ja tarkistutetaan suunnitelma 
suunnittelu- tai projektipäälliköllä laatujärjestelmää noudattaen. (Pärnä 2011.) Valmis 
toteutussuunnitelma sisältää kaupalliset ja tekniset asiakirjat sekä suunnitelmapiirustuk-
set, kuten: 
- yleispiirustus, 1:20 000 – 1:5 000 
- asemapiirustukset, 1:500 – 1:2 000 
- pituusleikkaukset, 1:1 000/1:100 
- tyyppipoikkileikkaukset, 1:100 
- pumppaamojen tyyppi- ja asemapiirustukset 
- detaljipiirustukset 
- geotekniset piirustukset 
- paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- kaivokortit. (RIL 237-2 2010, 129) 
 
 
2.1.5 Rakentaminen 
 
Aiemmin johtolinjat rakennettiin useimmiten vesihuoltolaitoksen tai kunnan omana työ-
nä. Nykyisin kuitenkin jo viimeiset 10 - 20 vuotta urakointi on tehty yleensä ulkopuolisten 
urakoitsijoiden toimesta. Enää suurimmilla kaupungeilla on omaa urakointia, mutta niis-
täkin ollaan luopumassa. Pienemmissä kunnissa vesilaitoksilla ei ole edes henkilöstö-
resursseja. (Haronen 2012.) Urakointi toteutetaan joko rakennuttajan laatiman tai teet-
tämän suunnitelman mukaisesti tai vaihtoehtoisesti kokonaisvastuurakentamisena, jol-
loin tilaaja määrittelee verkolle asetetut vaatimukset ja urakoitsija laatii suunnitelman ja 
toteuttaa sen. (RIL 237-1 2010, 80) 
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Rakennuttajan suunnitelman käyttämistä perustellaan usein vain yhden suunnitelman 
tarpeella, kun vaihtoehtoisesti kokonaisvastuurakentamisessa jokainen tarjouskilpailuun 
osallistuva joutuu laatimaan oman suunnitelmansa. Urakointi rakennuttajan suunnitel-
man mukaan edellyttää yksityiskohtaisempia suunnitelmia tulkintaerimielisyyksien vält-
tämiseksi. (RIL 237-1 2010, 80.) Suunnittelun sisällön tai laajuuden kannalta ei kuiten-
kaan ole merkitystä onko suunnittelun tilaaja kunnallinen vai yksityinen toimija. Suunnit-
telijan kohdalla vastuu kuitenkin korostuu toimittaessa yksityisellä puolella. (Haronen 
2012.) 
 
Vesihuoltolinjojen rakentamisessa yleisimmin käytetyt urakkamuodot ovat kokonaishin-
taurakka ja yksikköhintaurakka. Kokonaisvastuurakentaminen (KVR- urakka tai ST- 
urakka) sopii paremmin aluerakentamiseen, jossa urakoitsija vastaa koko infran suun-
nittelusta ja rakentamisesta. (Haronen 2012.) 
 
 
2.2 Lainsäädäntö 
 
2.2.1 Yleistä 
 
Hygienian parantuminen ja terveydenhuollon tason nousu ovat suurimmaksi osaksi sa-
nelleet ehdot veden käsittelylle ja jakamiselle. Tärkein asia vesihuollon järjestämisessä 
on kuitenkin riittävän vesimäärän järjestäminen käyttäjille. Jäteveden keräämisen ja kä-
sittelyn tärkeys ymmärretään yhä paremmin etenkin suurissa kaupungeissa. Sen ansi-
osta jäteveden käsittelylle on asetettu yhä enenevässä määrin erilaisia vaatimuksia. 
(RIL 237-1 2010, 19)  
 
Vesihuollon suunnittelua ja toimintaa ohjaamaan on säädetty lakeja, joista Vesilaki ja 
Vesihuoltolaki ovat tärkeimmät. Vesilaki käsittelee yleisesti veden hankintaa sekä jäte-
vesien purkua pyrkien siihen, että veden ja vesiympäristön käytöstä aiheutuisi mahdolli-
simman vähäisiä haittoja. (Vesilaki 2011/587) Vesihuoltolain tarkoituksena on turvata 
sellainen vesihuolto, että kustannustehokkaasti on saatavilla riittävästi terveydellisesti 
moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen 
viemäröinti. (Vesihuoltolaki 2011/119) 
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Vesihuoltolaitoksen suunnittelua ja toimintaa ohjaavat lait sekä niiden tärkeimmät aihe-
alueet vesihuollon suunnitteluun liittyen ovat:  
- vesilaki (veden hankinta, jätevesien purku) 
- pelastuslaki (sammutusvesi) 
- valmiuslaki (kriisitilanteet) 
- ympäristönsuojelulaki (ympäristöluvat, vedenottopaikkojen suojelu, purkuvesis-
töt) 
- maankäyttö- ja rakennuslaki (kaavoitus) 
- vesihuoltolaki (vesihuoltopalveluiden järjestäminen käyttäjille, kehittämissuunni-
telma) (RIL 237-1 2010, 29) 
 
Edellä mainittujen lakien säädöksien noudattamista varmistamaan on olemassa viran-
omaislähteitä, kuten: 
- ELY-keskus 
- kunnan terveydensuojeluviranomainen 
- kunnan ympäristösuojeluviranomainen. (RIL 237-1 2010, 46) 
 
 
2.2.2 Tärkeimmät vesihuoltolinjojen suunnitteluun liittyvät lainkohdat 
 
Vesijohdot ja viemärit voidaan lain puitteissa sijoittaa toisen alueelle tietyin ehdoin. Vesi-
lain 27.5.2011/587 4 luvun 8 § mukaan ”Veden ottamista koskevassa päätöksessä voi-
daan antaa oikeus sijoittaa ottamista palveleva vesijohto toisen alueelle. Vesijohto on 
sijoitettava toisen alueelle siten, että siitä aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäi-
seksi. Vesijohdon kohdalla olevaa aluetta ei saa käyttää siten, että vesijohto saattaa 
vahingoittua tai sen kunnossapito kohtuuttomasti vaikeutuu. Vesijohdon sijoittamisesta 
muutoin kuin veden ottamista koskevan päätöksen yhteydessä, on voimassa, mitä 
maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:ssä säädetään. Mitä tässä pykälässä säädetään 
vesijohdosta, koskee myös johtoon liittyviä vähäisiä laitteita ja rakennelmia, vesijohdon 
kanssa samaan kaivantoon samanaikaisesti sijoitettavaa viemäriä ja muita veden otta-
mista tai jäteveden johtamista palvelevia johtoja.” 
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Vesilakia täydentämään on maankäyttö- ja rakennuslaissa 5.2.1999/132 21 luvussa 161 
§ todettu yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta seuraavaa ”Kiinteistön omistaja 
ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoitta-
misen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjes-
tää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä 
laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vai-
keutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu 
kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiin-
teistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden 
sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa. Kiinteistön omistajalla ja 
haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen 
sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia rat-
kaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.” 
 
Kuitenkin laitteita sijoittaessa on syytä muistaa, että vesihuoltolinjan omistaja ja haltija 
on velvollinen korvaamaan esimerkiksi vesijohdon vuodosta aiheutuneet edun mene-
tykset kiinteistönomistajalle. Vesilaissa 27.5.2011/587 13 luvussa 3 § todetaan vesijoh-
don, viemärin tai muun sellaisen johdon tai tekeillä olevan laitteen tai rakennelman vir-
heellisestä toiminnasta aiheutunut edunmenetys korvattavaksi, jos virheellinen toiminta 
ei johdu poikkeuksellisesta ulkopuolisesta syystä. Samassa kohdassa kuitenkin tähden-
netään, että ”muu kuin omaisuutta välittömästi kohdannut edunmenetys on korvattava 
kuitenkin vain, jos rakennelman tai laitteen omistaja tai haltija ovat menetelleet tahalli-
sesti tai tuottamuksellisesti.” 
 
Laki myös velvoittaa kunnan kehittämään vesihuoltoa alueellaan sekä laatimaan vesi-
huollon kehittämissuunnitelman. Vesihuoltolaissa 9.2.2001/119 2 luvussa 5 § kerrotaan, 
että ”Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tä-
män lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuun-
nitteluun. Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää 
ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitel-
mia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Ke-
hittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen 
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- 
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tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita 
koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumää-
räykset.” Vesihuoltolaissa 9.2.2001/119 2 luvussa 6 § kerrotaan, että jos suurehkon 
asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt vaativat, niin kun-
nan tulee huolehtia siitä, että ”ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolai-
toksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun 
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.” Saman lainkohdan mu-
kaan ennen toimiin ryhtymistä kunnan on varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja 
haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.” 
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3 SELVITYKSEN KOHTEET 
 
 
3.1 Kohteiden valinta 
 
Selvitykseen otettiin mukaan viisi vesihuoltohanketta, joihin oli tehty sekä yleissuunni-
telma että toteutussuunnitelma. Selvityksen pääpaino oli AIRIX Ympäristö Oy:ssä tehty-
jen suunnitelmien vertailu erityisesti yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman välillä. 
Selvityksen kohteena olleista projekteista neljän kohteen molemmat suunnitelmat oli 
tehty AIRIX Ympäristö Oy:ssä, mutta kolmessa niistä oli tapahtunut suunnittelijan vaih-
dos yleissuunnittelun ja toteutussuunnittelun välillä. Yhdessä kohteessa sekä yleis-
suunnitelman että toteutussuunnitelman oli tehnyt sama henkilö. Vertailun syventämi-
seksi mukaan otettiin lisäksi yksi hanke, jossa yleissuunnitelma oli tehty kilpailevassa 
suunnittelutoimistossa. Yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman vertailun lisäksi kah-
den kohteen rakentajia haastattelemalla pyrittiin selvittämään pitävätkö suunnitelmat 
paikkansa myös rakentamisvaiheessa vai joudutaanko suunnitelmia muuttamaan kes-
ken rakentamisen. 
 
Vertailussa kiinnitettiin erityistä huomiota vesihuoltolinjojen linjauksiin ja materiaaleihin 
sekä pumppaamojen ja teiden alituksien määrään. Eroavaisuuksia pyrittiin etsimään 
myös: 
- pumppaamoiden paikoissa 
- työmenetelmien määrissä 
- paineviemärien pituuksissa 
- viettoviemärien pituuksissa 
- vesihuoltolinjojen pituuksissa 
- putkien materiaaleissa 
- putkien koissa. 
 
Suunnitelmien perusteella oli hankalaa arvioida muutoksia perustamistavoissa ja kai-
vantojen syvyyksissä, sillä yleissuunnitelmassa ei vielä kiinnitetä näihin seikkoihin huo-
miota.  
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3.2 Selvityskohde 1 
 
 
3.2.1 Yleistä kohteesta 
 
Äetsä on Lounais-Pirkanmaan seutukunnassa sijaitseva entinen Suomen kunta, joka 
liittyi osaksi Sastamalan kaupunkia vuonna 2009. Äetsän kunta on teettänyt vuosina 
2005 ja 2006 suunnitelmat Aarikkalan alueen liittämiseksi keskitetyn viemäröinnin piiriin. 
Näitä suunnitelmia ei kuitenkaan ole vielä ennätetty toteuttaa, joten siltä osin tarkastelu 
jää tekemättä. Kuvassa 1 näkyvä Aarikkalan alue sijaitsee Keikyän taajaman lounais-
puolella ja on noin kaksi kilometriä pitkä. Se on suurelta osin pelto- ja metsätalousaluet-
ta, jolla sijaitsee noin 70 kiinteistöä. Kiinteistöt ovat pääosin omakotitaloja, jotka ovat 
keskitetyn vedenjakelun piirissä, mutta niiden jätevedet on käsitelty pääosin kiinteistö-
kohtaisesti sakokaivoissa, joista ne on johdettu maastoon. 
 
 
Kuva 1. Yleiskuva suunnittelualueesta (Google maps 2010.) 
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3.2.2 Yleissuunnitelma 
 
Yleissuunnitelma sisälsi teknisen ja taloudellisen tarkastelun Aarikkalan alueen liittämi-
seksi keskitetyn viemäröinnin piiriin. Samanaikaisesti on tarkasteltu keskitetyn vedenja-
kelun laajentamista niille kiinteistöille, jotka eivät ole vielä sen piirissä. Alueen yleis-
suunnitelma on laadittu Äetsän kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä Tam-
pereella 6.6.2005. (21153YV 2005.) 
 
Yleissuunnitelma koostui kahdeksansivuisesta tekstiosuudesta sekä suunnitelmakartas-
ta. Tekstiin on sisällytetty yleiskuvaus alueesta, alueen vesihuollon nykytilanne, suunnit-
teluperiaatteet, alustavat rakennuskustannukset ja arvioidut vesihuoltolinjojen pituudet. 
Suunnitelmakartta on laadittu mittakaavaan 1:5000, ja siinä on esitetty Aarikkalan alu-
een vesihuolto kolmeen eri alueeseen jaettuna: perusalue, lisäalue A ja lisäalue B. Täs-
sä työssä käsitellään vain kartan perusalueen tietoja, sillä lisäalueista A ja B ei ole tehty 
toteutussuunnitelmia. (21153YV 2005.) 
 
 
3.2.3 Toteutussuunnitelma 
 
Toteutussuunnitelmassa esitettiin yksityiskohtaiset alueen rakentamissuunnitelmat ja se 
sisälsi maanrakennustöiden työselostuksen, linjakohtaiset kustannusarviot, yksityiskoh-
taiset koordinaatti- ja kaivoluettelot, suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja tyyppipiirus-
tukset. Tässä työssä tarkastelu kohdistettiin enimmäkseen suunnitelmakarttoihin. Toteu-
tussuunnitelma on laadittu Äetsän kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä 
Tampereella 15.8.2006 aiemmin laaditun yleissuunnitelman pohjalta. Sekä yleissuunni-
telma että toteutussuunnitelma on laadittu AIRIX Ympäristö Oy:ssä, mutta suunnitelmat 
on tehnyt eri suunnittelija. (21494 2006.) 
 
 
3.2.4 Muutoksien tarkastelu 
 
Tarkasteltaessa suunnitelmia voidaan heti nähdä joitain muutoksia, kuten linjapump-
paamon siirtäminen, jopa puolen kilometrin päähän itään alkuperäiseltä yleissuunnitel-
massa esitetyltä paikaltaan. Myös toinen linjapumppaamo on muutettu kahdeksi pie-
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nemmäksi kiinteistöpumppaamoksi. Silmämääräisen tarkastelun perusteella voidaan 
myös huomata, että paineviemärin osuutta on huomattavasti lisätty ja linjauksia jonkin 
verran muutettu. Tien alitusten määrä on myös kasvanut seitsemästä kymmeneen. Seu-
raavassa on käsitelty näitä muutoksia hiukan yksityiskohtaisemmin. 
 
Linjapumppaamo päätettiin siirtää Välimaasta Ala-Krekolaan maastokäyntien jälkeen 
(kuvat 2 ja 3). Maastokatselmuksissa ja mittauksissa todettiin, ettei kuvissa 2 ja 3 näky-
vää väliä 1. – 1.2. ole mahdollista toteuttaa viettoviemärillä maastonmuotojen takia. 
Samalla huomattiin, ettei yleissuunnitelmassa kaavailtu viettoviemäriyhteys Torkkelin 
alueelta Välimaan pumppaamolle ole mahdollinen. Liittyjien vähäisyyden vuoksi linjat oli 
myös kustannustehokkaampaa toteuttaa paineviemäröintinä (Oravainen 2012). 
 
 
Kuva 2. Linjaväli 1.-1.2 on yleissuunnitelmassa esitetty rakennettavaksi viettoviemärillä 
(21153YV 2005.) 
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Kuva 3. Toteutussuunnitelmassa välin 1.-1.2 viemäröinti on muutettu paineviemäriksi 
(21494YV 2006.) 
 
Toperin alueella yleissuunnitelmassa sijaitseva linjapumppaamo muutettiin kahdeksi 
pienemmäksi kiinteistöpumppaamoksi (kuvat 4 ja 5). Tähän vaikutti osaltaan Välimaan 
alueen pumppaamon siirtäminen sekä Torkkelin viettoviemärilinjan epäkäytännöllisyys. 
Tämän takia päädyttiin alueelle yhteiseen pienempään pumppaamoon ja tien viertä kul-
kevaan paineviemärilinjaan. Ratkaisu oli myös halvempi toteuttaa, koska paineviemäriä 
rakennettaessa ei tarvita vastaavaa määrää tarkastuskaivoja. Toperissa sijaitseva linja-
pumppaamo muutettiin myös tämän seurauksena pienemmäksi kiinteistöpumppaamok-
si. Maanomistajaneuvotteluiden johdosta pumppaamon paikka vaihdettiin etelämmäksi 
yhden maanomistajan jättäytyessä linjan ulkopuolelle. (Oravainen 2012.) 
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Kuva 4. Välimaan ja Toperin alueiden linjapumppaamoiden sijainti yleissuunnitelmassa 
(21153YV 2005.) 
 
Kuva 5. Toteutussuunnitelmassa välimaan pumppaamo siirrettiin Ala-Krekolaan ja To-
perin linjapumppaamon tilalle suunniteltiin kaksi kiinteistöpumppaamoa (21494YV 
2006.) 
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Yksi syy tienalitusten määrän kasvuun oli Yli-Krekolan kohdalla toteutussuunnitelmaan 
ilmestynyt koukkaus 150 metrin matkalla tien toiselle puolelle. Tämäkin muutos tehtiin 
maastokäynnin havaintojen ja mittaustulosten jälkeen, kun todettiin maaston alkuperäi-
sellä linjauksella olevan kivinen mäki. Tällainen vedenjakaja oli kustannusten puolesta 
perusteltua kiertää etenkin Ala-Krekolan pumppaamon mahdollistaessa paineviemärin 
viettoviemärin sijaan (Oravainen 2012). 
 
Toteutussuunnittelun aikana vesihuoltolinjan yhteispituus kasvoi noin kuudella sadalla 
metrillä. Suurimmat muutokset olivat viettoviemärin pituuden pienentyminen 3450 met-
ristä 2600 metriin ja paineviemärin pituuden lisääntyminen 900 metristä 2300 metriin 
(taulukko 1). 
 
TAULUKKO 1. Aarikkalan alueen yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman vertailu 
     Yleissuunnitelma Toteutussuunnitelma 
Linjapumppaamot 3 2 
Kiinteistöpumppaamot 0 2 
Tienalitukset 7 10 
Vesistöjen alitukset 0 0 
Viettoviemärin pituus 3450 m 2597 m 
Paineviemärin pituus 890 m 2334 m 
Vesijohdon pituus 2150 m 2967 m 
Kustannusarvio 400 000 € 408 000 € 
 
Suurilta putkikoon ja materiaalien muutoksilta vältyttiin muilta osin. Arvioidut kustannuk-
set olivat pysyneet kutakuinkin samoina huolimatta siitä, että linjan pituus kasvoi toteu-
tussuunnitelmassa. Tämä johtui paineviemärilinjan edullisemmista rakentamiskustan-
nuksista sekä siirtymisestä kolmesta linjapumppaamosta, kahteen linjapumppaamoon ja 
kahteen pienempään kiinteistökohtaiseen pumppaamoon (kuvat 4 ja 5). 
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3.3 Selvityskohde 2 
 
 
3.3.1 Yleistä kohteesta 
 
Kannus on Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva miltei kuuden tuhannen asuk-
kaan kaupunki. Kannuksen kaupungin vesihuollosta vastaa vuonna 1946 perustettu 
Kannuksen vesiosuuskunta. Vuodesta 2009 viemärilaitoksen siirtyessä vesiosuuskun-
nalle se on ollut Kannuksen kaupungin yleinen vesi- ja viemärilaitos.  
 
Kannuksen kaupungin alueelle on AIRIX ympäristön toimesta laadittu viemäriverkoston 
yleissuunnitelmat useille alueille samanaikaisesti vuonna 2009. Yleissuunnittelu on teh-
ty seuraavista alueista: 
- Kannuksen keskustaajama 
- Raonhaan kaava-alue 
- Kitinkankaan kaava-alue 
- Yrjönmäki – Viljakkala 
- Ylikannus 
- Roikola 
- Eskola – Leppilampi 
- Välikannus. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei ollut tarkoituksenmukaista käsitellä näitä kaikkia tarkasti, vaan 
keskityttiin kuvassa 6 näkyvän Ylikannuksen alueen suunnitelmien tarkasteluun. 
(23133YV 2009.) 
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Kuva 6. Yleiskuva suunnittelualueesta (Google maps 2010.) 
 
3.3.2 Yleissuunnitelma 
 
Ylikannuksen alueen viemäröinnin yleissuunnitelma sisälsi sekä teknisen että taloudelli-
sen tarkastelun alueen liittämiseksi keskitetyn viemäröinnin piiriin. Alue sijaitsee Kan-
nuksen keskustan itäpuolella ja on suurelta osalta maa- ja metsätalousaluetta sekä har-
vaa asuntoaluetta. Merkittäviä teollisia vedenkäyttäjiä alueella ei ole. Nykytilanteessa 
alueen noin 110 kiinteistöä ovat keskitetyn vedenjakelun piirissä, mutta jätevedet on 
käsitelty pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti sakokaivoissa, joista vedet on johdettu 
maastoon. (23133YV 2009.) 
 
 
3.3.3 Toteutussuunnitelma 
 
Toteutussuunnitelmassa esitettiin yksityiskohtaiset alueen rakentamissuunnitelmat ja se 
sisälsi maanrakennustöiden työselostuksen, linjakohtaiset kustannusarviot, yksityiskoh-
taiset koordinaatti- ja kaivoluettelot, suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja tyyppipiirus-
tukset. Tässä työssä tarkastelu kohdistettiin enimmäkseen suunnitelmakarttoihin. Toteu-
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tussuunnitelma laadittiin Kannuksen vesiosuuskunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäris-
tö Oy:ssä Tampereella 15.1.2010 aluetta vastaavan yleissuunnitelman pohjalta. Toteu-
tussuunnitelma laadittiin noin vuoden päästä yleissuunnitelman valmistumisesta ja teki-
jöinä toimivat saman toimiston eri suunnittelijat. Alueella ei suoritettu maaperätutkimuk-
sia ja maastomittaukset tehtiin Kannuksen vesiosuuskunnan toimesta. (23133YV 2010.) 
 
 
3.3.4 Muutoksien tarkastelu 
 
Suunnitelmien tarkastelussa todettiin useita muutoksia vertailtaessa alueen vesihuollon 
yleissuunnitelmaa toteutussuunnitelmaan. Linjapumppaamojen määrä oli vähentynyt 
kuudesta kahteen ja paineviemärin määrää oli lisätty. Samanaikaisesti kiinteistöpump-
paamojen määrä oli kasvanut miltei kaksinkertaiseksi (taulukko 2). Myös pieniä muutok-
sia linjauksissa sekä putkien koissa sekä materiaaleissa oli havaittavissa. Linjoilla ei 
ollut suoritettu kairauksia, joten maaperästä johtuvia muutoksia suunnitelmissa ei esiin-
tynyt. Maastomittaukset alueella tehtiin Kannuksen vesiosuuskunnan toimesta, eikä mit-
taustulosten perusteella suoraan tehty muutoksia suunnitelmiin. Seuraavissa kappaleis-
sa käsitellään näitä muutoksia yksityiskohtaisemmin. 
 
TAULUKKO 2. Ylikannuksen alueen yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman vertailu 
  Yleissuunnitelma Toteutussuunnitelma 
Linjapumppaamot 6 2 
Kiinteistöpumppaamot 17 30 
Tienalitukset 10 7 
Vesistöjen alitukset 1 1 
Viettoviemärin pituus 7150 m 8380 m 
Paineviemärin pituus 5070 m 2333 m 
Vesijohdon pituus 0 m 6600 m 
Kustannusarvio 510 000 € 1 113 000 € 
 
Linjapumppaamoiden määrän väheneminen johtui suunnittelijan mukaan suoraan tilaa-
jalta tulleesta toiveesta toteuttaa mahdollisimman suuri osa linjasta viettoviemärillä. 
Muutosten oltua mahdollisia myös maastomittausten perusteella, suuri osa paineviemä-
ristä muutettiin toteutussuunnitelmavaiheessa viettoviemäriksi, mikä mahdollisti pump-
paamojen määrän karsimisen. Pumppaamoista kaksi muutettiin pienemmiksi kiinteistö-
pumppaamoiksi, mikä myös osaltaan selittää linjapumppaamojen vähenemistä kolman-
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nekseen. Suunnitteluun on toteutussuunnitteluvaiheessa tilaajan toiveesta otettu mu-
kaan vesijohdot, minkä vuoksi taulukossa 2 olevat yleissuunnitelman ja toteutussuunni-
telman kustannusarviot eivät ole vertailukelpoisia. (Kamppari 2012.) 
 
 
Kuva 7. Huhtalan ja Alakankaan alueiden viemäröinti yleissuunnitelmakartalla 
(23133YV 2009.) 
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Kuva 8. Huhtalan ja Alakankaan alueiden viemäröintiä muutettiin toteutussuunnitelmaan 
(23133YV 2010.) 
 
Linjamuutoksia alueella tehtiin runsaasti viettoviemäröinnin mahdollistamiseksi, maan-
omistajien vaatimuksista ja tilaajan toiveista johtuen. Suurimmat muutokset linjauksissa 
tapahtuivat Huhtalan, Heiniemen ja Alakankaan alueilla. Kuvissa 7 ja 8 näkyvät Huhta-
lan alueen muutokset toteutettiin maanomistajaneuvottelujen lopputuloksena. Toiveiden 
mukaisesti linjaus siirrettiin pelloilta kulkemaan mahdollisuuksien mukaan tienvartta pit-
kin. Alueen perusidea kerätä alueen kiinteistöjen jätevedet viettoviemärein yhteen ja 
pumpata ne yhteisellä pumppaamolla runkolinjaan kuitenkin säilytettiin. Pumppaamon 
kokoa tosin pienennettiin, mistä syystä se näkyy toteutussuunnitelmassa kiinteistö-
pumppaamona linjapumppaamon sijaan. 
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Kuvissa 9 ja 10 näkyvä Alakankaan alue voitiin kokonaisuudessaan toteuttaa vietto-
viemäröintinä, mistä johtuen alueella sijainnut linjapumppaamo voitiin poistaa. Yleis-
suunnitelmassa viemäröinti suunniteltiin tehtäväksi tien molemmin puolin kiinteistöjen 
takaa, mutta toteutussuunnitteluvaiheessa todettiin tien viertä kulkevat linjaukset järke-
vämmäksi vaihtoehdoksi. Tämä aiheutti runkolinjaan yhden ylimääräisen tienalituksen, 
mutta selkeytti alueen viemäröinnin rakennetta ja helpotti rakentamista sekä tulevien 
mahdollisten korjaustöiden toteuttamista. Samassa yhteydessä Heiniemen alueella 
yleissuunnitelmassa peltojen poikki kulkeva paineviemäriosuus siirrettiin tien varteen 
(kuvat 9 ja 10).  
 
 
Kuva 9. Yleissuunnitelmassa Heiniemen kohdalla paineviemäri vietiin vielä peltojen 
poikki (23133YV, 2009.) 
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Kuva 10. Toteutussuunnitelmassa Heiniemen kohdan paineviemäri siirrettiin kulkemaan 
tien vartta (23133YV, 2010.) 
 
 
3.3.5 Rakentaminen 
 
Näiden suunnitelmien toteuttaminen tehdään Kannuksen vesiosuuskunnan omana työ-
nä, mutta rakentaminen oli vielä opinnäytetyön tekovaiheessa käynnissä, joten lopullisia 
kustannuksia tästä kohteesta ei ollut saatavilla. Kannuksen vesiosuuskunnan edustaja 
vastasi kuitenkin kysymyksiin ja kertoi linjojen rakentamisen tulevan 30 – 40 % edulli-
semmaksi kuin mitä toteutussuunnitelmien kustannusarvioissa arvioitiin. Aiempien jo 
rakennettujen alueiden kohdalla kustannuksien muutos oli ollut samaa luokkaa. Suunni-
telmien paikkaansa pitävyyteen haastateltava oli muuten tyytyväinen ja kertoi ettei suu-
rempia muutoksia suunnitelmiin ole tarvinnut tehdä, eikä varsinaisia virheitä suunnitel-
missa ole esiintynyt. Pieniä linjamuutoksia oli rakennettaessa tehty maanomistajalupien 
takia ja pieniä painejohtolinjoja muutettu rakennettaessa viettoviemäreiksi. Painejohto-
jen muuttaminen viettoviemäreiksi johtui osuuskunnan yleisestä linjasta välttää kiinteis-
töpumppaamojen rakentamista. (Järvelä 2012.) 
 
 
  
35(68) 
3.4 Selvityskohde 3 
 
 
3.4.1 Yleistä kohteesta 
 
Eurajoki on Satakunnan maakunnassa sijaitseva noin 6000 asukkaan kunta. Eurajoen 
kunnan kehittämissuunnitelman toimenpideohjelmassa on esitetty alueet, joille viemä-
röintiä on ollut tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa. Tässä suunnitelmassa Irjanteen 
keskustan alue sekä Maaden alue on merkitty viemäröinnin tavoitteelliseen toiminta-
alueeseen. Irjanteen keskusta on melko tiiviisti asuttu asuinalue, joka sijaitsee noin 5 
kilometriä Eurajoen keskustasta pohjoiseen. Maaden alue sijaitsee Eurajoen keskustan 
ja Irjanteen puolivälissä ja on maastoltaan pääosin tasaista peltoa (kuva 11). 
 
 
Kuva 11. Yleiskuva suunnittelualueesta (21787 2006.) 
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3.4.2 Yleissuunnitelma 
 
Eurajoelle on vuonna 2006 AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistossa laadittu Irjanteen ja 
Maaden alueiden viemäröinnin yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman viemärilinjaukset 
tehtiin karttatarkastelun sekä silmämääräisen maastokatselmuksen perusteella. Maape-
rätutkimuksia ei yleissuunnitelman yhteydessä ollut tehty. (21787 2006.) 
 
 
3.4.3 Toteutussuunnitelma 
 
Irjanteen ja Maaden viemäröinnin rakentamissuunnitelma tehtiin Eurajoen kunnan toi-
meksiannosta AIRIX Ympäristön Turun toimipisteessä 13.7.2007. Toteutussuunnitel-
man aikana alueella suoritettiin paino- sekä tärykairauksia. Toteutussuunnitelma oli laa-
dittu alle vuoden kuluttua yleissuunnitelman valmistumisesta ja molempien suunnitelmi-
en laatijana on ollut sama suunnittelija. Toteutussuunnitelmaa tehdessä oli yleissuunni-
telmasta poiketen Eurajoen Irjanteen ja Maaden kylien viemäröinnin lisäksi suunniteltu 
Irjanne – Eurajoen keskusta välisen runkolinjan varrella olevan haja-asutuksen mahdol-
linen liittäminen viemäriverkostoon. (21886 2007.) 
 
 
3.4.4 Muutoksien tarkastelu 
 
Muutoksia tarkasteltaessa huomattiin linjapumppaamojen määrän kaksinkertaistuneen 
yleissuunnitelmaan nähden sekä kiinteistöpumppaamojen määrän kasvaneen kahdes-
tatoista jopa kolmeenkymmeneenkahdeksaan (taulukko 4). Myös tienalitusten ja vesis-
töjen alitusten määrät olivat lisääntyneet. Nämä muutokset olivat selitettävissä haja-
asutuksen liittämisellä viemärin runkolinjaan, mikä oli edellyttänyt jokaiseen liittyvään 
kiinteistöön omaa kiinteistökohtaista pumppaamoa sekä useaa tienalitusta ja neljää Eu-
rajoen alitusta. 
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TAULUKKO 4. Irjanteen ja Maaden alueiden yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman 
vertailu 
  Yleissuunnitelma Toteutussuunnitelma 
Linjapumppaamot 2 4 
Kiinteistöpumppaamot 12 38 
Tienalitukset 4 10 
Vesistöjen alitukset 0 4 
Viettoviemärin pituus 1400 m 1858 m 
Paineviemärin pituus 6100 m 4926 m 
Vesijohdon pituus 0 m 744 m 
Kustannusarvio 395 000 € 720 000 € 
 
 
Tarkastelemalla suunnitelmia lähemmin huomattiin Irjanteen keskustan alueen viemä-
röinnin muuttuneen varsin paljon yleissuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista. Alueelle 
jouduttiin suunnittelemaan jätevedenpumppaamo (kuvassa 13 pumppaamo 1) ja samal-
la kuvissa 12 ja 13 näkyvien viettoviemäreiden linjausta jouduttiin muuttamaan. Suunnit-
telijan mukaan tilaajan toiveiden perusteella yleissuunnitelmassa pyrittiin suunnittele-
maan mahdollisimman paljon viettoviemäriä ja minimoimaan pumppaamojen määrät. 
Yleissuunnitelmaa tehdessä viettoviemärilinjat arvioitiin vesihuollon kehittämissuunni-
telman perusteella, eikä niitä juuri muutettu yleissuunnitelmavaiheessa. Kuitenkin toteu-
tussuunnitelman mittausten perusteella havaittiin, että maaston muotojen takia kaikki 
yleissuunnitelman viettoviemärit eivät olleet toteuttamiskelpoisia. Suurin osa linjamuu-
toksista johtui kuitenkin siitä, että yleissuunnitteluvaiheessa tilaajalla ei ole ollut tiedos-
sa, että alueella on viettoviemärin runkolinja, jota voitiin hyödyntää. (Pärnä 2012.) 
 
Etelämmäksi siirryttäessä oli runkoviemärin varrella olevan pumppaamon (kuvassa 13 
pumppaamo 2) paikkaa jouduttu muuttamaan noin sadan metrin verran pohjoiseen. Mi-
kä johtui suunnittelijan mukaan maaston tasaisuudesta, koska jos pumppaamo olisi vie-
ty yleissuunnitelman mukaiseen paikkaan, putket olisi jouduttu rakentamaan niin syväl-
le, ettei se olisi ollut järkevää. (Pärnä 2012.) 
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Kuva 12. Irjanteen keskustan viemäröinti yleissuunnitelmakartalla (21787 2006.) 
 
 
Kuva 13. Irjanteen keskustan viemäröinti toteutussuunnitelmakartalla (21886 2007.) 
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Maaden alueella viemäröinti toteutettiin yleissuunnitelmassa kokonaan paineviemäröin-
nillä, mutta toteutussuunnitelmassa päädyttiin kuitenkin siirtämään linjapumppaamon 
paikkaa siten, että alueelta oli mahdollista johtaa usean kiinteistön jätevedet vietto-
viemäreiden avulla pumppaamolle. Ratkaisun ansiosta alueella saatiin vähennettyä kiin-
teistöpumppaamojen määrä neljästätoista pumppaamosta kahteen (kuvat 14 ja 15). 
Suunnittelija kertoi viettoviemäröinnin olleen tilaajan vaatimus toteutussuunnitelmaa 
tehdessä, joten vanha kiinteistökohtaiseen paineviemäröintiin perustuva yleissuunnitel-
man ratkaisu oli täytynyt muuttaa. Alueen yhteyteen lisätyt kaksi tien alitusta ja yksi joen 
alitus olivat seurausta päätöksestä haja-asutuksen liittämisestä viemärin runkolinjaan. 
(Pärnä 2012.) 
 
 
Kuva 14. Maaden alueen viemäröinti yleissuunnitelmakartalla (21787 2006.) 
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Kuva 15. Maaden alueen viemäröinti toteutussuunnitelmakartalla (21886 2007.) 
 
Runkolinja jatkuu Maaden alueelta vielä puolentoista kilometrin verran kohti Eurajoen 
keskustaa ja liittyy siellä Eurajoen kunnan vesijohto- ja viemäriverkkoon. Tämän matkan 
linja piirrettiin yleissuunnitelmassa kulkemaan tien oikealla puolella, mutta kuitenkin to-
teutussuunnitelmaan linjaus on siirretty tien vasemmalle puolen huolimatta siitä, että 
oikealla puolella olisi ollut enemmän linjaan liittyviä kiinteistöjä. Suunnittelijan mukaan 
yleissuunnitelmassa runkolinja vietiin tien itäpuolta siksi, että siellä sijaitsee yksittäisiä 
kiinteistöjä enemmän kuin länsipuolella, jolloin niiden liittäminen tulevaisuudessa runko-
linjaan kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla tulee olemaan helpompaa. Toteutussuunni-
telmavaiheessa työn toimeksiannon laajentuessa käsittämään koko tien itäpuolen vie-
märöinnin suunnittelun, havaittiin viisaammaksi pitää runkolinja koko matkan samalla 
puolella ja liittää itäpuolen kiinteistöt runkoon erillisten kiinteistökohtaisten paineviemäri-
järjestelmien avulla. (Pärnä 2012.) 
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3.5 Selvityskohde 4 
 
3.5.1 Yleistä kohteesta 
 
Kirkkonummi on Uudellamaalla sijaitseva 37 000 asukkaan kunta. Kunta on vuosina 
2008 ja 2011 teettänyt konsulttitoimistoilla kuvassa 16 näkyvän Lapinkylän ja Veikkolan 
välisen siirtoviemärilinjan suunnittelun. 
 
 
Kuva 16. Yleiskuva suunnittelualueesta (Google maps 2010.) 
 
3.5.2 Yleissuunnitelma 
 
Kirkkonummen kunnan tilauksesta on SITO Oy:ssä 30.9.2008 tehty yleissuunnitelma 
Lapinkylä – Veikkola välisestä vesihuollon siirtolinjasta. Yrityksistä huolimatta yleis-
suunnitelmasta ei onnistuttu löytämään suunnitelmaselostusta, joten vertailun toteutta-
minen oli joiltakin osilta haasteellisempaa ja esimerkiksi kustannusarvioita ei tämän pro-
jektin kohdalla voitu vertailla. Muut tiedot taulukkoon 4 mitattiin tai laskettiin yleissuunni-
telmakartalta. 
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3.5.3 Toteutussuunnitelma 
 
Toteutussuunnitelmassa esitettiin yksityiskohtaisemmat alueen rakentamissuunnitelmat 
ja se sisälsi maanrakennustöiden työselostuksen, linjakohtaiset kustannusarviot, yksi-
tyiskohtaiset koordinaatti- ja kaivoluettelot, suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja tyyp-
pipiirustukset. Tässä työssä tarkastelu kohdistettiin enimmäkseen suunnitelmakarttoihin. 
Se oli tehty AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistossa 28.4.2011. Suunnitelmien välissä 
on ollut kolme vuotta ja suunnittelu on ollut eri suunnittelutoimistojen tehtävänä. Toteu-
tussuunnitelmaa tehdessä linjalta on mitattu maastomalli ja tehty sekä täry- että paino-
kairauksia. (24587_20 2011.) 
 
 
3.5.4 Muutoksien tarkastelu 
 
Suunnitelmia tarkasteltaessa huomattiin, ettei yleissuunnitelman ja toteutussuunnitel-
man välillä ole tapahtunut erityisen suuria muutoksia. Linjapumppaamoiden määrä oli 
pysynyt samana ja linjaus pidettiin miltei koko matkan samalla puolen tietä kuin yleis-
suunnitelmavaiheessa oli ajateltu. Jo yleissuunnitelmaa tehdessä päätettiin selvästi pyr-
kiä siihen, ettei linjaan liittyjien tarvitse rakentaa kiinteistökohtaisia pumppaamoja vaan 
jätevedet kerätään viettoviemärein ja kootaan aina kullakin alueella sijaitsevalle linja-
pumppaamolle. Tämä ratkaisu pystyttiin säilyttämään myös toteutussuunnitelmaa teh-
dessä tarkempien maastomittaustenkin jälkeen. Suunnittelija kertoi linjamuutosten vä-
häisen määrän johtuneen pitkälti siitä, että linjausvaihtoehdot alueella ovat rajalliset ja 
että Lapinkyläntie oli pitkälti määrittänyt linjauksen sijainnin. (Pärnä 2012.) 
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TAULUKKO 4. Lapinkylä – Veikkola välisen siirtolinjan yleissuunnitelman ja toteutus-
suunnitelman vertailu 
  Yleissuunnitelma Toteutussuunnitelma 
Linjapumppaamot 3 3 
Kiinteistöpumppaamot 0 0 
Tienalitukset 3 2 
Vesistöjen alitukset 0 0 
Viettoviemärin pituus 3 300 m 2 425 m 
Paineviemärin pituus 5 500 m 3 111 m 
Vesijohdon pituus 5 000 m 4 965 m 
Kustannusarvio Ei saatavilla 943 700 € 
 
 
Pumppaamot olivat säilyneet yleissuunnitelmassa ehdotetuilla paikoillaan ja teidenali-
tuksien määräkin voitiin pitää minimissä. Viettoviemärin ja paineviemärin pituudet vä-
hentyivät toteutussuunnitelmavaiheessa, mikä johtuu karttatarkastelun perusteella joi-
denkin alueiden viemäröinnin poisjättämisestä toteutussuunnitelmaa tehdessä. 
 
Muutoksia suunnitelmien välillä tapahtui Navalan alueella ja Malmgårdin kohdalla. Na-
valan alueella toteutussuunnitelmassa voitiin linjaus viedä suorempaa reittiä kuin yleis-
suunnitelmassa (kuvat 18 ja 19). Suunnittelija ei ollut nähnyt yleissuunnitelmassa esite-
tylle linjaukselle mitään syytä. Maastokatselmuksen perusteella se olisi ollut erittäin vai-
kea rakentaa ja niin pitkän viettoviemärin tekemien olisi ollut erittäin hankalaa, koska 
Eriksgårdin -linjan liittymiskohdassa on syvä oja. (Pärnä 2012.) 
 
Malmgårdin kohdalla runkolinja päätettiin viedä 400 metrin matkan toisella puolen tietä 
(kuvat 20 ja 21). Suunnittelijan mukaan yleissuunnitelmassa linja oli jostain syystä viety 
suoraan hautausmaan läpi. Hautausmaan aita on kiinni pyörätiessä, joten mihinkään 
ojan luiskaan linjan sijoittaminen ei ollut tullut kysymykseen. Hautausmaa jatkuu myös 
tien toisella puolella, mutta siellä on kuvan 17 mukainen viherkaista, jolle linja oli mah-
dollista sijoittaa. (Pärnä 2012.) Muilta osin suunnitelmat vastaavat hyvin paljon toisiaan. 
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Kuva 17. Kuva Kirkkonummen vesihuoltolinjasta hautausmaan kohdalta. Kuvassa va-
semmalla yleissuunnitelmassa esitetty linjan reitti ja oikealla näkyy viherkaista, jolle linja 
sijoitettiin. (Google maps 2010.) 
 
 
Kuva 18. Navalan alueen viemäröinti yleissuunnitelmakartalla (SITO Oy 2008.) 
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Kuva 19. Navalan alueen viemäröinti toteutussuunnitelmakartalla (24587_20 2011.) 
 
 
Kuva 20. Viemärin linjaus Malmgårdin kohdalla yleissuunnitelmakartalla (SITO Oy 
2008.) 
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Kuva 21. Viemärin linjaus Malmgårdin kohdalla toteutussuunnitelmakartalla (24587_20 
2011.) 
 
 
3.6 Selvityskohde 5 
 
 
3.6.1 Yleistä kohteesta 
 
Urjalan kunta on rakennuttanut vuosina 2010 - 2011 paineviemärin ja runkovesijohdon 
Nuutajärven taajamasta Urjalan leirintäalueelle. Projektin tavoitteena oli saattaa Nuuta-
järven jätevedet käsiteltäväksi Urjalan keskustaajaman jätevedenpuhdistamolle, sillä 
Nuutajärven vanhaa puhdistamoa oltiin lakkauttamassa. Leirintäalueen ja keskustaaja-
man välinen osuus oli rakennettu jo aiemmin. Samalla oli ollut tarkoituksena saada alu-
een kiinteistöt kunnallisen vedenjakeluverkoston piiriin ja parantaa kuvassa 22 näkyvän 
Rutajärven vesistön tilaa. 
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Nuutajärven taajama on noin 160 asuin- ja vapaa-ajankiinteistön muodostama teolli-
suustaajama Rutajärven ja Nuutajärven välisellä kannaksella. Taajamassa asuu nykyi-
sin noin 250 vakituista asukasta ja alueella sijaitsee myös Iittalan lasitehdas. 
 
 
Kuva 22. Yleiskuva suunnittelualueesta (Google maps 2010.) 
 
 
3.6.2 Yleissuunnitelma 
 
Urjalan kunta oli vuonna 1998 teettänyt Maa- ja Vesi Oy:llä rakennettavaa verkostoa 
koskevan yleissuunnitelman, jossa oli esitetty linjalle kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto yksi 
oli suunniteltu kulkemaan suuren osan linjauksesta vesistössä, mutta tätä vaihtoehtoa ei 
kuitenkaan valittu. Toinen vaihtoehto, jonka pohjalta suunnittelu käynnistettiin AIRIX 
Ympäristö Oy:ssä, kulki maitse Nuutajärveltä leirintäalueelle. Kuvassa 23 näkyy vuonna 
1998 Maa- ja Vesi Oy:n laatima yleissuunnitelmakartta alueen viemäröinnistä. (Oravai-
nen 2012.) 
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Vuonna 2010 AIRIX Ympäristö Oy:ssä suunnittelu aloitettiin tarkastamalla vuoden 1998 
yleissuunnitelma ja laatimalla siitä kolme kuukautta ennen toteutussuunnittelun aloitta-
mista uusi, tarkempi yleissuunnitelmakartta. Tässä työssä oli tästä syystä vertailun koh-
teena sekä alkuperäinen Maa- ja Vesi Oy:n laatima yleissuunnitelma että tarkistettu AI-
RIX Ympäristössä laadittu yleissuunnitelma. (Oravainen 2012.) 
 
 
3.6.3 Toteutussuunnitelma 
 
Toteutussuunnitelmassa esitettiin yksityiskohtaisemmat alueen rakentamissuunnitelmat 
ja se sisälsi maanrakennustöiden työselostuksen, linjakohtaiset kustannusarviot, yksi-
tyiskohtaiset koordinaatti- ja kaivoluettelot, suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja tyyp-
pipiirustukset. Tässä työssä tarkastelu kohdistettiin enimmäkseen suunnitelmakarttoihin. 
Toteutussuunnitelma laadittiin AIRIX Ympäristö Oy:ssä kolme kuukautta yleissuunnitel-
man tarkistuksen jälkeen. Toteutussuunnitelman oli laatinut eri suunnittelija kuin yleis-
suunnitelman tarkistuksen. Alueella suoritettiin suunnittelun aikana kairauksia ja mitta-
uksia suunnittelijan toimesta sekä maatutkaluotaus ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä. 
(23819 2010.) 
 
 
3.6.4 Muutoksien tarkastelu 
 
Muutoksien tarkastelu aloitettiin vertaamalla Maa- ja Vesi Oy:n tekemää yleissuunnitel-
maa AIRIX Ympäristössä tarkastettuun yleissuunnitelmaan. Suunnitelmat olivat säily-
neet hyvin samankaltaisina huolimatta 12 vuoden välistä suunnitelmien laadinnassa. 
Suurimmat muutokset oli tehty linjan Nuutajärven päähän, jossa suunnitelmien välisenä 
aikana alueelle tehty asemakaava oli määrittänyt uudelleen linjausta. Kuvissa 23 ja 24 
näkyy kuinka linjaus siirrettiin kulkemaan uuden kaavan määrittämän kadun viertä en-
simmäiset 400 metriä. Paalujen 400 ja 600 väli siirrettiin kulkemaan kiinteistörajaa myö-
den maanomistajan pyynnöstä. Muilta osin näiden suunnitelmien välillä ei ollut tapahtu-
nut muutoksia. 
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Kuva 23. Viemärin linjaus Nuutajärven alueella vuonna 1998 tehdyssä yleissuunnitel-
makartassa (Maa ja Vesi Oy 1998.) 
 
Kuva 24. Viemärin linjaus Nuutajärven alueella vuonna 2010 tarkistetulla yleissuunni-
telmakartalla (23819 2010.) 
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Vertailtaessa tarkastettua yleissuunnitelmaa toteutussuunnitelmaan oli syytä ottaa 
huomioon suunnitelmien käytännössä syntyneen saman työn yhteydessä, suunnittelijan 
ollessa kuitenkin eri molemmissa vaiheissa. Oheisesta taulukosta 5 nähdään, ettei lin-
jalle oltu tehty suuria muutoksia. Viettoviemärin määrää ei ollut juurikaan lisätty ja pai-
neviemärin pituuden kasvaminen oli selitettävissä kiinteistöjen liittämisen vaatiman rin-
nakkaisviemärin lisäämisellä suunnitelmiin. Myöskään kiinteistöpumppaamoita ei ollut 
otettu huomioon yleissuunnitelmaa tehtäessä. Valitettavasti tämän projektin yleissuunni-
telman kustannusarviota ei ollut saatavilla vertailuun. 
 
TAULUKKO 5. Urjalan kunnan Nuutajärven siirtoviemärin yleissuunnitelman ja toteutus-
suunnitelman vertailu 
  Yleissuunnitelma Toteutussuunnitelma 
Linjapumppaamot 2 2 
Kiinteistöpumppaamot 0 16 
Tienalitukset 0 0 
Vesistöjen alitukset 0 0 
Viettoviemärin pituus 0 m 180 m 
Paineviemärin pituus 4200 m 5710 m 
Vesijohdon pituus 4200 m 4 385 m 
Kustannusarvio Ei saatavilla 800 000 € 
 
 
Kun suunnitelmakarttoja tarkasteltaessa edettiin Nuutajärven pumppaamolta leirintäalu-
etta kohti, huomattiin ensimmäisenä muutos linjauksessa noin 500 paalun kohdalla (ku-
vat 25 ja 26). Suunnittelijan mukaan linjamuutos tehtiin vanhan lasitehtaan aikaisen 
kaatopaikan sijaitessa yleissuunnitelmassa esitetyllä linjauksella. Kaatopaikan läpi vie-
tävä putkilinja olisi voinut tulla huomattavastikin kalliimmaksi kuin linjan siirtäminen kul-
kemaan tontin läpi. Maanomistajaneuvotteluiden onnistuttua sovittiin linjan sijoittamises-
ta tontin keskelle kasvihuoneiden väliin. (Tuukkanen 2012.) 
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Kuva 25. Viemärin linjaus Nuutajärven alueella vuonna 2010 tarkistetulla yleissuunni-
telmakartalla (23819 2010.) 
 
 
Kuva 26. Viemärin linjaus Nuutajärven alueella toteutussuunnitelmakartalla (23819 
2010.) 
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Toinen merkittävä muutos tehtiin linjan keskivaiheilla, jossa pumppaamoa siirrettiin ku-
vissa 27 ja 28 näkyvällä tavalla pohjoisemmaksi. Pumppaamon paikkaa vaihdettiin täy-
sin maanomistajien vaatimuksista johtuen. Maaston perusteella yleissuunnitelmassa 
esitetty paikka olisi parempi sen ollessa keskemmällä linjaa ja siten rasituksen jakaan-
tuessa pumppaamoille tasaisemmin. (Tuukkanen 2012.) 
 
 
Kuva 27. Pumppaamon sijainti vuonna 2010 tarkistetulla yleissuunnitelmakartalla 
(23819 2010.) 
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Kuva 28. Pumppaamon sijainti toteutussuunnitelmakartalla (23819 2010.) 
 
Lisäksi yleissuunnitelmassa linjan loppupäässä esitetty reitti leirintäalueen läpi muutet-
tiin toteutussuunnitelmaan kulkemaan tienviertä leirintäalueen omistajan toivomuksesta. 
Omistaja ei halunnut tontin keskelle rasitetta vesihuoltolinjasta sillä perusteella, että jos 
leirintäalueen toiminta joskus päättyy, siitä voisi olla haittaa alueen käytölle (kuvat 29 ja 
30). (Tuukkanen 2012.) 
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Kuva 29. Vesihuoltolinjan sijainti vuonna 2010 tarkistetulla yleissuunnitelmakartalla 
(23819 2010.) 
 
 
Kuva 30. Vesihuoltolinjan sijainti toteutussuunnitelmakartalla (23819 2010.) 
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3.6.5 Rakentaminen 
 
Rakentamisen osalta tietoa oli tästä projektista hyvin saatavilla, sillä työstä oli tehty hy-
vät tarkemittaukset samalle karttapohjalle kuin mille alkuperäiset suunnitelmatkin oli 
laadittu. Kun tarkemittaustuloksia verrattiin toteutussuunnitelmakartan linjaan, eroja ei 
juuri ollut havaittavissa (kuva 31). Joitakin johtolinjan mutkia suoristettiin rakennustekni-
sistä syistä, mutta linjan pituus ja sijainti maastossa olivat pysyneet samoina kuin toteu-
tussuunnitelmassa oli suunniteltu. Urakoitsijan mukaan ainoat muutokset linjauksiin teh-
tiin maanomistajien toivomuksista ja näissäkin tapauksissa linjaa siirrettiin vain muuta-
mia metrejä muun muassa tiepohjan alle, jotta vältyttäisiin esimerkiksi maanomistajalle 
tärkeiden puiden kaatamiselta. (Kiri 2012.) 
 
 
Kuva 31. Nuutajärven siirtoviemärilinjan toteutussuunnitelman yleiskartta kuvassa va-
semmalla ja oikealla urakoitsijan toimittama tarkemittauskuva samasta linjasta (23819 
2010.) 
Muita rakentamisen aikana tehtyjä muutoksia olivat linjan nostaminen kuvan 32 mukai-
selle pengerrakenteelle maaperän osoittautuessa sellaiseksi, että linja oli kustannuste-
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hokkaampaa rakentaa siten. Pengerrakenteen kohdalle tehtiin lisäksi putkien eristämis-
tä. Muilta osin linja rakennettiin suunnitelmien mukaisesti. (Kiri 2012.)  
 
Tämän kohteen rakentamisen loppusummaksi tuli 618 000 € (ALV 0 %). Summa on 
noin 20 prosenttia pienempi kuin toteutussuunnitelman kustannusarviossa on esitetty. 
Tämän kaltainen muutos voi johtua monista syistä, kuten oletettua helpommista maas-
to-olosuhteista, maa-ainesten saatavuudesta ja yleisestä hintatasosta alueella. Halpa 
loppusumma saattoi myös olla seurausta tilaajan onnistuneesta urakan kilpailuttamises-
ta. 
 
 
Kuva 32. Pehmeikön päälle rakennetun maapenkereen tyyppipoikkileikkaus (23819 
2010.) 
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4 TULOSTEN YHTEENVETO 
 
 
4.1 Yleistä tulosten yhteenvedosta 
 
Tulosten yhteenvedossa laadittiin yhteenvetotaulukko määrien muutoksista kohteissa 
sekä taulukko kustannusten muutoksista eri kohteissa. Taulukoissa esitetään muutos-
ten määrät ja kustannukset prosentuaalisesti. Lisäksi laadittiin taulukot, joissa on esitet-
ty tarkemmat vertailut muutoskohteittain, näistä taulukoista on selkeästi nähtävissä yh-
teneväisyydet ja eroavaisuudet projektien välillä. 
 
Erityisesti selvityksessä pureuduttiin muutosten syihin sekä pyrittiin selvittämään muu-
tosten tarpeellisuutta. Lähtökohtaisesti kaikki projektin eri vaiheissa tehtävät muutokset 
eivät tietenkään ole turhia, vaan suunnittelun tarkoituksena on luoda mahdollisimman 
hyvät ja virheettömät suunnitelmat, jotka ovat edulliset ja helpot toteuttaa, ja joihin kaikki 
projektin osapuolet ovat tyytyväisiä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on oikeastaan 
parempi, että muutoksia tehdään suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin suunnitelmia on 
vielä edullista muuttaa. Selvityksen perusteella suurin osa suunnitelmiin tehtävistä muu-
toksista tapahtuu juuri yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman välillä eikä linjoja ra-
kennettaessa enää suuria muutoksia tehdä. 
 
Lähtökohtaisesti yleissuunnitelman kuuluisi kuitenkin olla jo sellaisella tasolla, että siitä 
olisi nähtävissä linjaukset hyvällä tarkkuudella. Esimerkiksi vesihuoltolinjan sijoittuessa 
tien varteen linjan sijainti tulee olla määritetty sellaisella tarkkuudella, että siitä erotetaan 
se tien reuna jolle linja sijoitetaan. Myös pumppaamojen paikat ja paineviemärin sekä 
viettoviemärin määrät tulisi olla tiedossa. Selvityksen perusteella nämä asiat eivät kui-
tenkaan toteudu valtaosassa suunnitelmia, vaan muutoksia linjauksiin tehdään paljon. 
Miltei kaikki muutokset olivat kuitenkin hyvin perusteltuja ja aiheellisia. 
 
 
4.2 Määrien muutokset 
 
Kuviossa 1 on esitetty eri selvityskohteiden määrien muutoksia yleissuunnitelman ja 
toteutussuunnitelman välillä. Muutokset on ilmoitettu prosentteina yleissuunnitelmaan 
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verrattuna eli nollassa prosentissa olevat kohdat eivät ole muuttuneet lainkaan, kasva-
neiden palkkien osoittamat määrät ovat lisääntyneet toteutussuunnitelmassa ja alaspäin 
osoittavien palkkien kuvaamat määrät ovat laskeneet toteutussuunnitelmaa tehtäessä. 
Vesistöjen alituksia suunnitelmissa oli niin vähäisesti, ettei niiden vertailu prosentuaali-
sesti ollut mahdollista. Vähäiset muutokset vesistöjen alituksissa johtuivat Eurajoen koh-
teessa toisella puolen jokea sijaitsevien kiinteistöjen lisäämisestä suunnittelualueeseen. 
Lisäksi kahden kohteen kohdalla vesijohto ja kiinteistöpumppaamot lisättiin suunnitel-
miin vasta toteutussuunnitelmassa, mistä syystä niiden muutosprosentit ovat nollassa 
(kuvio 1). 
 
 
KUVIO 1. Kunkin vertailukohteen prosentuaaliset määrien muutokset siirryttäessä yleis-
suunnitelmasta toteutussuunnitelmaan 
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Kuvioissa 2 - 7 on esitetty aina kunkin tarkastellun yksikön määrien muutokset selvitys-
kohteiden eri suunnitelmavaiheissa. Kuviosta 2 nähdään linjapumppaamojen määrien 
vaihdelleen vain vähän suunnitelmien välillä. Poikkeuksena tästä Kannus, jossa toteu-
tussuunnitelmavaiheessa linjoista mahdollisimman suuri osa piti suunnitella viettoviemä-
riksi. Tämä vaatimus näkyy myös kuvioissa 5 ja 6 viettoviemärin pituudenkasvuna ja 
paineviemärin pituuden puolittumisena. Eurajoella pumppaamojen määrät kasvoivat 
suunnittelualueen laajentumisen myötä.  
 
 
KUVIO 2. Linjapumppaamoiden määrien muuttuminen yleissuunnitelman ja toteutus-
suunnitelman välillä eri kohteissa 
 
Eniten muutoksia suunnitelmien välillä tehtiin kiinteistöpumppaamojen määriin sekä 
viettoviemärin ja paineviemärin pituuksiin. Kiinteistöpumppaamojen määrät kasvoivat 
kaikissa paitsi yhdessä kohteessa (kuvio 3). Kahdessa kohteessa ei yleissuunnitelmaa 
tehtäessä oltu suunniteltu lainkaan kiinteistöpumppaamoita, vaan ne otettiin huomioon 
vasta toteutussuunnitteluvaiheessa. Yleisin syy kiinteistöpumppaamojen määrän kas-
vuun toteutussuunnitelmavaiheessa oli suunnittelualueen laajentuminen. 
 
Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot 
Äetsä Kannus Eurajoki Kirkkonummi Urjala 
3 
2 
6 
2 2 
4 
3 3 
2 2 
Linjapumppaamojen määrä 
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KUVIO 3. Kiinteistöpumppaamoiden määrien muuttuminen yleissuunnitelman ja toteu-
tussuunnitelman välillä eri kohteissa 
 
Myös tien alitusten määrät vaihtelivat useimmissa kohteissa (kuvio 4). Yleisin syy tien 
alitusten määrien muuttumiseen olivat suunnittelualueiden kasvut tai joidenkin alueiden 
sulkeminen pois suunnittelusta. Tämän lisäksi tien alituksia jouduttiin lisäämään toteu-
tussuunnitelmavaiheessa maaston osoittautuessa sellaiseksi, että esimerkiksi kivikko tai 
muu este oli järkevämpää kiertää. 
 
 
KUVIO 4. Tien alitusten määrien muutokset yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman 
välillä eri kohteissa 
 
Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot 
Äetsä Kannus Eurajoki Kirkkonummi Urjala 
0 
2 
17 
30 
12 
38 
0 0 0 
16 
Kiinteistöpumppaamojen määrä 
Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot 
Äetsä Kannus Eurajoki Kirkkonummi Urjala 
7 
10 10 
7 
4 
10 
3 
2 
0 0 
Tien alitukset 
  
61(68) 
Viettoviemärin ja paineviemärin pituudet vaihtelivat molempiin suuntiin (kuvio 5). Yleisin 
syy viettoviemärin muuttamiseksi paineviemäriksi olivat maasto-olosuhteet. Usein tar-
kemmat mittaukset ennen toteutussuunnittelun aloittamista osoittivat maaston olevan 
sellainen, ettei viettoviemäriä ollut mahdollista rakentaa. Paineviemäriä muutettiin koh-
teissa viettoviemäriksi usein tilaajan toiveista, mutta ajoittain myös toteutussuunnittelun 
mittaustulokset osoittivat maasto-olosuhteiden olevan kelvolliset viettoviemärille (kuvio 
6). Viettoviemärin ja paineviemärin määrät ovat myös suorassa suhteessa pumppaamo-
jen määriin, sillä paineviemärin määrän vähentyessä myös pumppaamojen määrä las-
kee.  
 
 
KUVIO 5. Viettoviemärin pituudet eri kohteiden yleissuunnitelmissa ja toteutussuunni-
telmissa 
 
Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot 
Äetsä Kannus Eurajoki Kirkkonummi Urjala 
3 450 
2597 
7150 
8380 
1400 
1858 
3 300 
2 425 
0 180 
Viettoviemärin pituus (m) 
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KUVIO 6. Paineviemärin pituudet eri kohteiden yleissuunnitelmissa ja toteutussuunni-
telmissa 
 
Vesijohtojen pituudet pysyivät kahdessa kohteessa käytännössä muuttumattomina, yh-
dessä kohteessa tapahtui pientä kasvua linjapituuksissa ja kahdessa kohteessa vesi-
johdon rakentaminen päätettiin lisätä työhön tilaajan toiveesta vasta toteutussuunnitte-
luvaiheessa (kuvio 7). Usein suunnittelualueita laajennettiin toteutussuunnitelmavai-
heessa ja vesijohdon pituudet ovat kasvaneet sen mukaisesti. 
 
 
KUVIO 7. Vesijohdon pituudet eri kohteiden yleissuunnitelmissa ja toteutussuunnitel-
missa 
 
Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot 
Äetsä Kannus Eurajoki Kirkkonummi Urjala 
890 
2334 
5070 
2333 
6100 
4926 
5 500 
3 111 
4200 
5710 
Paineviemärin pituus (m) 
Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot Ys Tot 
Äetsä Kannus Eurajoki Kirkkonummi Urjala 
2 150 
2967 
0 
6600 
0 
744 
5 000 4 965 
4200 4 385 
Vesijohdon pituus (m) 
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Vertailu toteutussuunnitelman ja rakennetun kohteen välillä jäi kahden urakoitsijan 
haastattelujen varaan. Haastattelujen perusteella voitiin kuitenkin päätellä, ettei linja-
pumppaamoiden, kiinteistöpumppaamoiden ja teiden alitusten määriin tehdä muutoksia 
rakennettaessa. Viettoviemäreiden, paineviemäreiden ja vesijohtojen pituuksiin ei 
myöskään tehdä muutoksia rakennusvaiheessa. Yleisimpiä rakentamisen aikana esiin-
tyneitä muutoksia olivat pienet linjamuutokset maanomistajien vaatimuksista tai toiveista 
johtuen. 
 
 
4.3 Kustannusten muutokset 
 
Kustannusten muutosten tarkastelua tehtiin mahdollisuuksien mukaan työn edetessä. 
Kahdesta kohteesta ei ollut saatavissa yleissuunnitelman kustannusarviota eikä kahta 
kohdetta ollut vielä työtä tehdessä rakennettu. Tuloksiksi jäivät yhden rakennetun koh-
teen lopulliset kustannukset ja yhden loppusuoralla olevan kohteen lopullisten kustan-
nusten arvio. Tästä johtuen kustannusten arviointi jäi suunniteltua suppeammaksi. Arvi-
oitaessa kustannusten muutoksia yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman välillä, on 
arvioinnissa käytetty hyväksi tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksiä, johon 
kustannukset sidottiin. Toteutuskustannuksiin vaikuttavat määrien muutosten lisäksi 
kohteen toteuttamistapa ja urakkakilpailuttamisen onnistuminen. Kustannuksista tarkas-
teltiin sekä kohteiden kokonaiskustannusten että yksikkökustannusten muutoksia vesi-
huoltolinjan osalta (€/km, taulukossa 7 muutos esitetty prosentteina). Kustannusmuu-
tokset on koottu oheiseen taulukkoon 7. Taulukon mukaan kokonaiskustannukset arvi-
oidaan yleissuunnitteluvaiheessa liian alhaisiksi. Yksikkökustannukset on myös arvioitu 
liian alhaisiksi. Sen sijaan toteutussuunnitelmaa tehdessä kokonaiskustannukset arvioi-
daan taulukon mukaan 25 % liian suuriksi. Selvityksessä saatujen kohteiden vähäisen 
kustannustiedon perusteella tulos on kuitenkin epävarma. Kannuksen yleissuunnitelman 
ja toteutussuunnitelman kustannusarvioiden erot johtuvat siitä, että yleissuunnitelman 
jälkeen suunnitelmiin lisättiin viettoviemäriä paineviemärin sijaan ja lisättiin vesijohto 
koko linjan pituudelle. Eurajoen kohdalla kustannusarvioiden kasvua siirryttäessä yleis-
suunnitelmasta toteutussuunnitelmaan selittää suunnittelualueen laajentuminen toteu-
tussuunnitteluvaiheessa. 
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TAULUKKO 7. Kustannusvertailu 
Kohteen nimi 
Kokonaiskustan-
nus muutos YS - 
Tot (%) 
Kokonaiskustan-
nus muutos Tot 
- Rak (%) 
Vesihuoltolinjan yksik-
kokustannus €/km, 
muutos YS - Tot (%)  Huom ! 
Äetsä -4 % - -15 %   
Kannus 113 % -30 % 143 % 
Lopullisten rakentamis-
kustannusten arvio 
Eurajoki 74 % - 92 %   
Kirkkonummi - - - 
Yleissuunnitelman kus-
tannusarviota ei tiedossa 
Urjala - -23 % - 
Yleissuunnitelman kus-
tannusarviota ei tiedossa 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Selvityksen perusteella vesihuoltolinjojen suunnittelun eri vaiheissa tehdään muutoksia 
linjauksiin, pumppaamoiden määriin ja sijoituspaikkoihin sekä paineviemärin ja vietto-
viemärin pituuksiin. Suurin osa muutoksista tapahtuu edetessä yleissuunnitelmasta to-
teutussuunnitelmaan. Tämän opinnäytetyön selvityksen perusteella muutokset ovat kui-
tenkin valtaosin hyvin perusteltuja. Eniten muutoksiin vaikuttavat tilaajan työlle asetta-
mat tavoitteet ja tavoitteiden muutokset työn edetessä. Kohteet, joissa oli selkeä maas-
tollinen ratkaisu (kuten selkeä tienlinjaus) tiedossa jo yleissuunnitteluvaiheessa muuttui-
vat selkeästi vähiten. Kohteet, joiden tarpeisiin suunnitteluprosessin edetessä tuli muu-
toksia eniten, muuttuivat myös suunnittelun aikana eniten. Tällainen kohde oli esimer-
kiksi Kannuksen vesiosuuskunnalle tehty Yli-Kannuksen viemäröinti, jossa suunnittelu-
prosessin aikana tilaaja linjasi, että mahdollisimman suuri osa viemäröinnistä tuli toteut-
taa viettoviemäröintinä. Toinen suuri muutoksia aiheuttava tekijä ovat maanomistajien 
vaatimukset. 
 
Valtaosa vesihuoltoratkaisuista tehdään maasto-olosuhteiden ja liittyjien tarpeiden pe-
rusteella. Tämän vuoksi etenkin joidenkin kohteiden kohdalla voidaan pohtia, olisiko 
maasto-olosuhteita sekä liittyjämääriä ja liittymishalukkuutta voitu selvittää jo yleissuun-
nitteluvaiheessa tarkemmin. Silloin olisi voitu päätyä jo yleissuunnitteluvaiheessa lä-
hemmäksi lopullista linjausvaihtoehtoa. Tämä olisi kuitenkin vaatinut enemmän työ-
panosta ja lisännyt sitä kautta yleissuunnittelukustannuksia. 
 
Selvitys yllätti tekijänsä sillä, että yleissuunnitelmaa verrattaessa toteutussuunnitelmaan 
muutoksien määrällä ei ollut yhteyttä siihen, oliko yleissuunnitelman tekijä sama vai eri 
suunnittelija kuin toteutussuunnitelman. Muutoksiin vaikuttivat enemmän muut tekijät, 
kuten maanomistajat, tilaaja, maastonmuodot ja maaperäolosuhteet. 
 
Haastattelujen perusteella voitiin myös todeta AIRIX Ympäristö Oy:n vesihuoltosuunni-
telmien pitävän hyvin paikkansa rakentamisvaiheessa. Rakentamisvaiheessa tehtävien 
muutosten määrä oli vähäinen ja varsinaisia virheitä suunnitelmista ei tullut ilmi. 
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Työn yhtenä tavoitteena oli saada selville eri suunnitelmavaiheiden arvioidut kustannuk-
set ja myös kohteiden todelliset rakentamiskustannukset. Näistä ei valitettavasti saatu 
luotettavaa määrää tietoa. Koska määrät voivat muuttua kesken suunnitteluprosessin 
tilaajan tarpeista johtuen, työssä havaittiin käyttökelpoisimmiksi kustannusten arviointi-
tavoiksi yksikkökustannus (€/vesijohto- ja viemärikilometri) sekä kustannusten muutos 
per liittyjä (€/liittyjä). Näitä yksikkökustannuksia vertaamalla voitaisiin luotettavammin 
arvioida kohteen kustannusten muuttumista yleissuunnittelusta toteuttamiseen. 
 
Yhtenä ideana suunnittelun kehittämiseen selvityksessä ilmeni tarvetta jonkinlaiselle 
palautelomakkeelle, jonka avulla voitaisiin arvioida suunnittelun tasoa, ylläpitää suunnit-
telijoiden kustannustietoutta ja saada arvokkaita kehittämisehdotuksia asiakkaiden kan-
nalta. Lomake voisi koostua esimerkiksi muutamasta kysymyksestä koskien suunnitel-
mien paikkansapitävyyttä, rakentaessa tehtyjä muutoksia ja suunnittelupalvelun tasoa 
sekä kyselystä rakennettujen vesijohtojen, viettoviemäreiden ja paineviemäreiden mää-
ristä ja lopullisista kustannuksista. 
 
Lopuksi voidaan todeta, että yleissuunnittelu on luonteeltaan ”yleispiirteinen” ja että sii-
hen tulee aina muutoksia seuraavissa vaiheissa. Tämän opinnäytetyön perusteella 
yleissuunnitelma on erittäin tärkeä työkalu ohjaamaan yksityiskohtaisempaa suunnitte-
lua. Rakennettaessa vesihuoltoa ilman yleissuunnitelmaa on vaarana että yksityiskoh-
taisissa suunnitelmissa ratkaisut eivät huomioi yhdyskunnan pidempiaikaisia tarpeita, 
vaan rakennusprojekteissa tehdään turhaan päällekkäisiä tai lyhytkestoisia investointe-
ja. 
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